Retrospectiva – Entrega 1

Equipe e projeto: Marlyn Wescoff Turma: 01 Data: 28/10/2026

Integrantes

Matrícula: 241010950 Nome Bernardo Broetto Brun

Matrícula: 211039528 Nome João Pedro Sampaio Maciel

Matrícula: _____ Nome _____

Matrícula: _____ Nome _____

Matrícula: _____ Nome _____

Matrícula: _____ Nome _____

Facilitador: Bernardo Relator: João Pedro

Analisem a condução da primeira entrega e definam mudanças para a próxima etapa. Preencham no computador ou à mão. Se usarem papel, reúnam as fotos dos registros em um PDF.

A autoavaliação e a avaliação por pares são respondidas nos formulários. Não transcrevam suas respostas neste documento.

1 Tarefa 1

O projeto como filme ou carro

Se o seu projeto fosse um filme ou um carro, qual seria?

Carro ou filme: Missão Impossível

Por quê? (resposta curta): Dada a impossibilidade de apresentação no ponto de controle 1, foi uma verdadeira “Missão Impossível” entregar o trabalho completo e com qualidade.

2 Atividade 2



Casa de Palha: Falta de comunicação entre os integrantes, ausência de liderança e pouca atenção aos prazos.

Casa de Madeira: O senso de urgência para cumprir o prazo definido contribuiu para uma maior produtividade do grupo. Porém, por outro lado, o projeto tendo sido feito com mais calma abriria possibilidade de melhor refinamento antes da entrega.

Casa de Tijolos: Proatividade dos integrantes.

3 Priorização e análise

Após discutirem os registros das casas de palha, madeira e tijolos, cada integrante deverá votar em três tópicos diferentes que a equipe precisa priorizar para a próxima etapa. Os votos podem indicar práticas a corrigir na casa de palha, a aperfeiçoar na casa de madeira ou a preservar na casa de tijolos. Registrem a quantidade de votos e selecionem os dois assuntos mais votados para análise e definição das ações. Em caso de empate, considerem o impacto na próxima Entrega e a possibilidade de intervenção da equipe.

COD	**Tópico**	**Votos**	**Priorizado? (s/n)**
C1	falta de comunicação	1	n
C2	ausência de liderança	2	s
C3	pouca atenção aos prazos	2	s
C4	proatividade	1	n
C5	senso de urgência	0	n

Obs.: Uma entrega concluída também pode envolver sobrecarga, retrabalho ou concentração de tarefas.

4 Quê Quem Quando

Definam ações para cada tópico priorizado. A ação deve mudar uma prática da equipe e permitir acompanhamento durante a próxima etapa.

Código Tópico priorizado	Ação O que faremos	**Quem acompanhará**	**Métrica**
C2	Definiremos um integrante responsável por liderar e delegar responsabilidades.	Todos	Nominal
C3	Dividir as responsabilidades em sprints.	Líder	Demandas planejadas/ Demandas cumpridas

Usem as métricas definidas pela equipe para Calendário e Progresso, Desempenho do Processo ou Custo e Esforço, conforme a relação com a ação. Se nenhuma se aplicar, expliquem como verificarão a execução. Nas próximas semanas, faremos acompanhamento dos projetos a cada aula.

Entreguem um PDF por equipe no moodle e indique aqui o link para o commit no repositório da equipe.

Link para o commit no repositório: _____

Dinâmicas adaptadas de FunRetrospectives: funretrospectives.com/pt/os-tres-porquinhos/ e funretrospectives.com/pt/que-quem-quando/.